



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.01.2015

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČ: 00250805
DIČ: CZ00250805
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., expozitura Vimperk
Číslo účtu: 19-722281/0100

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

1.2. Zhotovitel: **HMpro cz, s.r.o.**
Sídlo: Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Milan Hanakovič, jednatel
IČ: 24801224
DIČ: CZ24801224
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 241758736 / 0300
Zapsaný (vedený) u OR MS v Praze odd.C, vl.175488

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.01.2015 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.06.2015, jejímž předmětem je provedení stavby „Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. V článku I. Smluvní strany bod 1.2 Zhotovitel se text „Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3“ nahrazuje textem „Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10“.

2. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se nahrazuje - zní:

„2.1 Předmětem díla je provedení akce „Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk“ a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností CERTIGO s.r.o., Ing. arch. Danou Pavelkovou (pro část – Zateplení – Oprava, zateplení a výměna oken objektu šaten) a Ing. Pavlem Křížem (pro část – Rekuperace), která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla a položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění a položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 2. jednacího řízení bez uveřejnění, položkovým rozpočtem méněprací ke dni podání nabídky.

Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.

Místem plnění je Zimní stadion Vimperk, 1. máje 321, Vimperk.“

3. Do článku III. Čas plnění se přidává nový odstavec, který zní:

„3.7. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle položkového rozpočtu pro 1. jednací řízení bez uveřejnění, který tvoří přílohu tohoto dodatku, a dále stavební práce spojené s provedením nového podhledu v objektu šaten a jeho zateplením, které jsou předmětem díla dle uzavřené SoD, v době:

zahájení provádění díla	dokončení a předání díla
dnem podpisu tohoto dodatku	do 15.08. 2015“

4. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **2.968.332,- Kč**

(tj. slovy: **dvamiliónyšestsetsedmdesátsedmtisíctřistašedesátčtyři korun českých**)

DPH 21 % **623.350, - Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 3.591.682 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 03.07.2015

Ve Vimperku dne 20.07.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Milan Hanakovič v.r.
HMpro cz, s.r.o.
jednatel

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová v.r.
starostka

Usnesení č. 743 ze dne 08.07.2015