



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.03.2015

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČ: 00250805
DIČ: CZ00250805
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., expozitura Vimperk
Číslo účtu: 19–722281/0100

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

1.2. Zhotovitel: **SALVETE, spol. s r.o.**
Sídlo: Písecká 506, 386 01 Strakonice
Zastoupen: Ing. Petr Mikeš, jednatel
IČ: 45023786
DIČ: CZ45023786
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice
Číslo účtu: 212810873 / 0300
Zapsaný (vedený) u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 1314.

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 30.03.2015 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Zateplení ZŠ Vimperk – část díla opce“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se nahrazuje - zní:

„2.1 Předmětem díla je provedení akce „Zateplení ZŠ Vimperk“ a to v souladu s projektovými dokumentacemi zpracovanými:

- Ing. Hanou Šítalovou (Zateplení a výměna oken ZŠ Vimperk – Smetanova 405 (SO 01-SO05)) v rozsahu:

- „Nátěry střech a dřevěných štítů budov“ v pol. rozpočtu objekt Zateplení objektu SO1 až SO5,
- „Žaluzie“ v objektu Výměna oken a dveří SO 1 až SO 5
- „Nátěr střechy“ v pol. rozpočtu objekt Oprava střešního pláště SO5

a

- Ing. Zdeňkem Fischerem – obnova izolace proti zemní vlhkosti a vodě na ZŠ v ul. Smetanova v rozsahu:

- „Odvodnění“ objektů SO1 až SO4, v rozsahu změny technického řešení navrženého zhotovitelem v rámci kontrolních dnů konaných 04.06.2015 a 10.06.2015, odsouhlaseného přítomnými účastníky a následně objednatelům usnesením Rady města Vimperk č. 644 ze dne 15.06.2015.

kteřé tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla, položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 2. jednacího řízení bez uveřejnění a položkovým rozpočtem méně prací ke dni podání nabídky v rámci 2. jednacího řízení bez uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.

Místem plnění je ZŠ, Smetanova 405, Vimperk, parcelní čísla 2649, 2650, 2651, 1831/1 a 1831/5 vše v k.ú. Vimperk.“

2. V odst. 3.1 článku III. ČAS PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 136 dnů“ nahrazuje termínem „ do 30.09.2015“

3. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH

3.684.714,- Kč

(tj. slovy: **třimilionyšestsetosmdesátčtyřitisícdesetčtrnáct korun českých**)

DPH 21 %

773.780, - Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH

4.458.504, - Kč“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Strakonících dne 16.07. 2015

Ve Vimperku dne 20.07.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Mikeš, v.r., spol. s r.o.
SALVETE, spol. s r.o.
jednatel

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
starostka