Přehled akcí v roce 2011

	Termín dokončení akce
Obnova odvádění povrchových dešťových vod v areálu U Sloupů po povodni 2009	30.11.2011
Obnova komunikace v ul. Zlatá Stezka po povodni 2009	31.10.2011
Obnova opěrných zdí u hřbitova po povodni 2009	30.11.2011
Obnova vodovodu a kanalizačních sběračů v ul. Boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova a Tovární po povodni 2009	
Nerudova	31.8.2011
Brigádnická, Rückerova, Tovární	30.9.2011
Boubínská	31.10.2011
Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ul. Špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce po povodni 2009	31.12.2011
Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ul. Purkártova po povodni 2009	31.10.2011
Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ul. Svornosti po povodni 2009	30.11.2011
Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ulic Nad Stadionem po povodni 2009	30.7.2011
Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ulici Žižkova po povodni 2009	30.10.2011
Obnova komunikace Solná Lhota - Skláře po povodni 2009	30.7.2011

Obnova komunikace, parkoviště a chodníků v ul. Mírová po povodni 2009

30.9.2011

Obnova komunikace Vodník - ul. Purkártova po povodni 2009

31.12.2011

Vimperk, bývalý vojenský areál U Sloupů - rekonstrukce infrastruktury - část 1

31.8.2011

Obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a veřejných toalet v ul. Sadové po povodni 2009

30.11.2011

Obnova komunikace v osadě Bořanovice po povodni 2009

30.9.2011

Obnova komunikace Hrabice - Cejsice - Křesánov po povodni 2009

31.8.2011

Obnova komunikace v ul. Pasovská, ul. Nádražní a parkoviště v ul. Sušická po povodni 2009

30.9.2011

Obnova zatrubněného potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1. máje po povodni 2009

30.11.2011