

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP -
projektové práce“

Smluvní strany:

Zhotovitel: HBH atelier s.r.o.

se sídlem: Letkovská 5, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Václav Hlinka, Ing.Ladislav Hřebenáč

IČO: 64360938

DIČ: CZ64360938

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň

Číslo účtu: 279730413/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou města

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice, expozitura Vimperk

Číslo účtu: 19-722281/0100

(dále jen „objednatel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.2.2014 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby „**Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č. 2 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. V článku III. odst. 3.1. se termín „31.07.2014“ nahrazuje termínem „15.09.2014“.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 7.7.2014

v.r.

.....

Město Vimperk

Ing. Bohumil Petrášek

starosta

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 702 ze dne 30.6.2014

v.r.

.....

Ing. Václav Hlinka

HBH atelier s.r.o.