

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“

na akci „Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce“

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice, expozitura Vimperk
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ing. Petr Tolar

se sídlem: Nádražní 1771, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Petrem Tolarem
IČO: 766 09 553,
DIČ: CZ7809211641
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 2711569083/0800
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.11.2014 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace akce „**Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č. 1 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek III. Doba a místo zhotovení díla se nahrazuje:

III.

Doba a místo zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a), g), h), j podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 15.1.2015

část ad 2.1. b) c), d), e), f) do 7 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí

část ad 2.1. i) do 10 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí podání žádosti o vydání stavebního povolení

část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelům alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyzooměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 16.1.2015

V Prachaticích dne 16.1.2015

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk

.....
Ing. Petr Tolar

Ing. Jaroslava Martanová

starostka

Schváleno usnesením RM Vimperk

č. 12 ze dne 12.1.2015