

**DODATEK Č.1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENE DNE 18.7.2014.**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel : Město Vimperk**

Sídlo : Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostka  
IČ : 00250805  
DIČ : CZ00250805  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Vimperk  
Č. účtu: 19-722281/0100

a

**1.2. Zhotovitel : GSI INVEST, s.r.o.**

Sídlo : Na Hroudě 3317/22, 101 00 PRAHA 10  
Statutární zástupce : Zdeněk Kutil  
IČ : 282 60 309  
DIČ : CZ28260309  
Peněžní ústav ČSOB Vimperk  
Zapsaný u Městského soudu v Praze dne 26.03.2008; odd.C; vložka 136029

se dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 18.7.2014 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích“.

**III. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. V článku **II. PŘEDMĚT DÍLA** se bod 2.1 rozšiřuje o tento text:

Předmětem díla je dále provedení výměny střešní krytiny a klempířských prvků vč. dvou kusů oken na původní části hasičské zbrojnice a nový sjednocující nátěr její fasády. Rozsah víceprací je specifikován podrobným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V článku **IV. CENA ZA DÍLO** se bod 4.2 mění takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla (se zohledněním předmětu dodatku č.1 a ceny 7.000,-Kč bez DPH za realizaci opatření k zakonzervování rozestavěné stavby pro zimní období 2014/2015) činí:

Cena celkem bez DPH **1.111.251,-Kč**

(tj.slovy **jedenmilionjednostojedenácttisícdvěšestpadesátjednakorunčeských**)

DPH 21 % **233.363,-Kč**

**Cena celkem včetně DPH 1.344.614,-Kč**

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich svobodné a pravé vůle, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Vimperku dne: 20.4.2015

za zhotovitele :

*Kutil, v.r.*

.....  
Zdeněk Kutil

za objednatele:

*Jaroslava Martanová, v.r.*

.....  
Ing.Jaroslava Martanová

*Schváleno usnesením Rady města Vimperk  
č. 319 ze dne 30.3.2015*